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Evenimente importante de raportat:

Urmare sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 03.09.2013, S.C. CONPET S.A. informeaza publicul investitor cu
privire la urmatorul eveniment important:

Raport privind stadiul realizérii masurilor dispuse prin Decizia nr.28/29.03.2013 a Curtii de Conturi a Roméniei - Camera de
Conturi Prahova, intocmit avand in vedere Hotararea AGOA nr.3/05.06.2013, raport de care Consiliul de Administratie a luat
act prin Decizia nr.12/03.09.2013, dispunénd diseminarea publica a continutului acestuia.

In consecintd, la prezentul raport curent este anexat Raportul nr.32868/27.08.2013.
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Raport privind stadiul realizarii masurilor din Decizia nr.28/2013 a Curtii de Conturi

Pentru valorificarea Raportului de control nr.7829/28.02.2013, Curtea de Conturi a emis Decizia nr. 28/2013, prin care au
fost dispuse un numar de 12 masuri vizand inlaturarea neregulilor constatate si recuperarea prejudiciilor.

Utilizénd céile de atac prevazute de lege, Conpet a contestat decizia, pentru masurile 1.1 alin. (2), 1.1, 11.3 si 114,
contestatie care a fost admisé pentru masura I1.4 si respinsa pentru masurile 1.1 alin. (2), 1.1, 11.3.

Dupa primirea Deciziei nr.28/2013, in vederea aducerii la indeplinire a masurilor, directorul general a emis deciziile
nr.318/31.05.2013 si nr.348/17.06.2013, prin care au fost stabilite persoanele responsabile pentru realizarea fiecarei masuri dispuse
de Curtea de Conturi, precum si termenele pana la care se va comunica modul lor de indeplinire.

In ceea ce priveste stadiul realizarii masurilor din Decizia nr.28/2013 a Curtii de Conturi, va facem cunoscute urmatoarele:

Masura 1

Clarificarea situatiei juridice a terenurilor care au fost inscrise in inventarul domeniului public al statului si pentru care
S.C. CONPET S.A. detine certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, avand in vedere ca acestea reprezinta
acte administrative care au intrat in circuitul civil si au produs efecte juridice. Majorarea capitalului social al S.C. CONPET S.A. cu
valoarea celor 47 de terenuri pentru care au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.10.2013

Stadiul de realizare: masura a fost contestata de societate. Prin Incheierea nr.53/26.06.2013 a comisiei de solutionare a
Curtii de Conturi, inregistrata la Conpet in data de 1.07.2013, contestatia a fost respinsa.

Ulterior, in data de 31.07.2013, pentru aducerea la indeplinire a masurii dispuse, Conpet a transmis institutiilor statului:



Agentia Nationald pentru Resurse Minerale, Ministerul Economiei-Departamentul pentru Energie, Ministerul Finantelor Publice, o
adresa prin care aduce la cunostintd mésura dispusa de Curtea de Conturi si formuleaza o propunere de rezolvare.

Masura 2

Reevaluarea deciziilor de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv, astfel incat sa exercite activitate de
control financiar preventiv numai catre persoanele care indeplinesc conditiile legale.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 30.06.2013

Stadiul de realizare: Masura indeplinitd, prin adresa nr.24455/27.06.2013 s-a comunicat Curtii de Conturi realizarea
masurii.

Masura 3

Reactualizarea planului multianual al activitatii de audit in care s fie cuprinse obiectivele prevazute a fi auditate obligatoriu
cel putin o data la trei ani si cérora sa le fie alocate resurse suficiente de timp si de personal care s duca la atingerea obiectivelor
propuse, respectiv imbunatatirea si perfectionarea activitatilor audiate.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 30.06.2013

Stadiul de realizare: Masura indeplinita, prin adresa nr.24455/27.06.2013 s-a comunicat Curtii de Conturi realizarea
masurii.

Masura 4

Elaborarea unor proceduri operationale interdepartamentale (tehnic si contabilitate) si asigurarea implementarii si
functionarii acesteia privind raportarea situatiei mijloacelor fixe neutilizate.

Extinderea verificarilor asupra tuturor activelor fixe, in vederea identificarii celor neutilizate (atat ca urmare a incetarii
activitatii, cat si ca urmare a unor defectiuni etc.), pe perioada de prescriptie, iar in cazul identificarii unor situatii similare cu cea
constatata in timpul controlului se va proceda la determinarea si includerea amortizarii in cheltuielile de exploatare in functie de
gradul de utilizare a acestora, la stabilirea si evidentierea influentelor fiscale si stingerea obligatiilor fatd de stat, rezultate din
acestea.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.07.2013

Stadiul de realizare: masura indeplinitd. Directia financiara a elaborat procedura operationald ,Raportarea situatiei
mijloacelor fixe neutilizate cod PO-40-17 si a extins verificarile asupra tuturor activelor fixe, in vederea identificarii celor neutilizate,
pe perioada de prescriptie. In urma verificarii efectuate s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar in suma 14.433 lei pentru
perioada 2008-2009. Impozitul pe profit a fost declarat si s-a platit prin virament bancar cu OP nr.4701/25.07.2013. Prin adresa
nr.29146/30.07.2013 s-a comunicat Curtii de Conturi realizarea masurii.

Masura 5

Efectuarea inventarierii elementelor patrimoniale, la care in timpul controlului s-au constatat deficiente si inregistrarea
rezultatelor in evidenta contabild, astfel incat situatiile financiare sa ofere o imagine fideld a pozitiei financiare, performantei
financiare si a unor informatii, in conditiile legii, referitoare la activitatea desfasurata.

Totodata operatiunea de inventariere va asigura:

a) Inventarierea, evaluarea si inregistrarea in gestiune a contravalorii materialelor rezultate din demolarea celor doud
rezervoare si notificarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale Bucuresti privind scoaterea faptica a acestora din inventarul
bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al statului;

b) Inventarierea tronsoanelor de conducte ingropate.

Termen de realizare: 30.06.2013

Stadiul de realizare: Masura indeplinita partial, in sensul ca:

- s-au inventariat materialele rezultate din demolarea rezervorului R2 Barbatesti si s-au inregistrat in gestiunea magaziei
nr. 22 Barbéatesti

- s-au inventariat materialele rezultate din demolarea rezervorului R3 Ciresu si au fost predate in custodie la societatea
autorizatd pentru depozitarea deseurilor metalice S.C. DC si DS S.R.L. Buz&u - punct de lucru R&mnicu Sérat;

- prin adresa nr.24315/27.06.2013, Conpet a transmis Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale Bucuresti, notificarea
privind scoaterea faptica a rezervoarelor din inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al statului;

- a fost elaborata instructiunea de lucru privind ,Inventarierea tronsoanelor de conductd ingropate, rezultate in urma
lucrérilor de modernizare/reparatii la conductele ce apartin SNT si a tronsoanelor rdmase in urma contractelor de demontare
efectuate in anii anteriori”. S-au emis deciziile nr.402/11.07.2013 si nr.403/11.07.2013 de numire a membrilor comisiei centrale de
inventariere si a comisiilor de inventariere a gestiunilor. Inventarierea tronsoanelor de conducta ingropate se desfasoara in perioada
16.07-15.10.2013.

Prin adresa nr.24455 din data de 27.06.2013, societatea a comunicat Curtii de Conturi realizarea partiald a masurii si a
solicitat prelungirea termenului initial de aducere la indeplinire a inventarierii tronsoanelor de conducte ingropate, respectiv
30.06.2013, termenul final acordat de Curtea de Conturi, comunicat prin adresa nr.1892/10.07.2013, fiind data de 31.10.2013.

Masura 6

Continuarea efectuarii demersurilor catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, dar si catre ministerul coordonator,
pentru actualizarea in conformitate cu prevederile legale a inventarului bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru
trecerea unor bunuri din domeniul public al statului in domeniul privat al statului in vederea casarii/valorificarii.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.10.2013

Stadiul de realizare: Societatea a solicitat ANRM si Ministerului Economiei, prin adresele nr.24550/28.06.2013 si
nr.24552/28.06.2013, urgentarea avizarii proiectului de Hotarare de Guvern privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul



public al statului primite in concesiune de Conpet si aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public in domeniul privat, in vederea
casérii acestora.

Masura 7

imbunétét,irea procedurii de lucru de la nivelul structurii de mediu, prin care s& fie urmérite, documentate si justificate pe
baza de documente activitatile de ecologizare a mediilor poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport.

Stabilirea, prin proceduri scrise a limitelor de competentd, astfel incét prorogarea termenelor stabilite de catre comisiile
investite pentru evaluarea efectelor poludrii si de analiz& a reclamatiilor s& nu se poaté face de catre salariatii din cadrul structurii
organizatorice de mediu, prin care s& se anuleze atributile si competentele comisiilor si care sa conduca la nerespectarea
prevederilor contractuale.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.08.2013

Stadiul de realizare: Masura este indeplinita. Serviciul Mediu a elaborat procedura operationala ,Monitorizarea serviciilor
de ecologizare cu firme terte a terenurilor si cursurilor de apa poluate”, urménd s& se comunice Curtii de Conturi modul de
indeplinire a masurii.

Masura 8

Perfectionarea procedurilor de lucru privind modul de urmarire a contractelor in cazul rezilierii acestora, ca urmare a
neindeplinirii de catre executanti a obligatiilor asumate prin contracte, prin care sa se urmareasca respectarea clauzelor contractuale
sanctionatorii, care prevad dreptul beneficiarului de a solicita penalitati, precum si incasarea acestora.

Elaborarea unor proceduri operationale si asigurarea implementarii si functionarii acesteia privind activitatea de estimare a
valorilor contractelor de achizitii, prin care sa se stabileasca cat mai corect/exact valoarea estimata, precum a se evita rezilierea
ulterioara a contractelor ca urmare a acceptarii unor oferte ce contin preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi
justificate.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.08.2013

Stadiul de realizare: Masura este indeplinita. Serviciul Achizitii - Logistica a elaborat procedura operationald ,Urmarirea
contractelor de achizitie publica in cazul rezilierii si aplicarii penalitatilor’, urmeaza sa se comunice Curtii de Conturi modul de
indeplinire a masurii.

Masura 9

Aplicarea masurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificarilor asupra
tuturor cheltuielilor cu diurnd decontate, dupd data de 30.06.2012 si pé&nd la zi, la care s-au constatat abateri cauzatoare de
prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de control fiind estimate la 27.222,69 lei reprezentand plati nelegale pentru cheltuieli cu
diurnd acordata personalului trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar pe perioada 01.01.2010-
30.06.2012, de 2,5 ori mai mari fata de plafonul legal stabilit prin HG 518/1995. Pentru platile nelegale se vor calcula foloasele
nerealizate si se va asigura si recuperarea acestora.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.10.2013

Stadiul de realizare: Directia Financiara a extins verificérile asupra tuturor cheltuielilor cu diurna externd decontate, dupa
data de 30.06.2012 si pana la zi, a calculat foloasele nerealizate ca urmare a imobilizarii sumelor platite peste limita legala a
plafonului de diurn. In vederea recuperarii sumelor stabilite, persoanele care au primit diurn peste limita legald au depus la
Directia financiara cererile-angajament de plata pentru debitele datorate, reprezenténd diurna si dobénzi, si cu termen de plata pana
la 31.12.2013. Péna la aceasta datd, s-a incasat suma de 1.477 euro din 3.755 euro si 1.457 usd din 4.055 usd.

Masura 10

Aplicarea masurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea acestora prin extinderea verificarilor asupra
tuturor contractelor pentru servicii de ecologizare cu privire la respectarea termenelor contractuale, la care s-au constatat abateri
cauzatoare de prejudicii, prejudicile cuprinse in Raportul de control fiind estimate la 115.922,49 lei reprezentdnd penalitati
nesolicitate executantilor serviciilor de ecologizare, urmare neaplicarii prevederilor contractuale cu privire la calculul penalitatilor
pentru neexecutarea serviciilor de ecologizare in termenele convenite.

Termen de realizare dat de Camera de Conturi Prahova: 31.10.2013

Stadiul de realizare:;

a) La data prezentului raport, se afla in curs verificarea tuturor contractelor pentru servicii de ecologizare din perioada
2009-30.06.2012, pentru a stabili daca au fost respectate termenele contractuale si pentru calcularea penalitatilor in caz de
nerespectare;

b) S-au efectuat demersuri in vederea facturarii penalitétilor catre S.C. Envirotech S.R.L. si S.C. Ecprod S.A.

Masura 11

Aplicarea masurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea acestor prin extinderea verificarilor asupra tuturor
contractelor de lucrari cu privire la respectarea obligatilor contractuale, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii,
prejudiciile cuprinse Tn Raportul de control fiind estimate la 150.602 lei reprezent&nd penalitdti nesolicitate de la executantul
S.C. CONFIND S.R.L. Campina, urmare neaplicarii prevederilor contractuale cu privire la calculul penalitatilor pentru neexecutarea
contractului.

Termen de realizare: 31.10.2013

Stadiul de realizare: masura in curs de realizare.

DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Sanda Toader



